GES ENTREPRENAD AB

19176 Terrass Coop - Brf Vingen

Upprättad: 2022-03-25
Upprättad av: Jason Matar
Reviderad:

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1					
2		Etablering		2022-03-31	2
3		Rivning + håltagning		2022-04-04	14
4		Fuktmätning		2022-04-24	2
5		ev. torktid		2022-04-27	
6		Pirisolering med fall		2022-05-04	5
7		VVS		2022-05-06	3
8		Montering cembrit		2022-05-02	2
9		Flytspackling		2022-04-29	1
10		Murning bef. avlopp		2022-04-27	2
11		Tätskikt		2022-05-11	9
12		Demontering/Återmontering balkongdörr		2022-05-12	1
13		Demontering räcke		2022-05-11	1
14		Plåtslagare		2022-05-19	9
15		Komposit trall		2022-06-01	6
16		Återmontering räcke		2022-06-10	1
17		Städning/Avetablering		2022-06-13	2
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32